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COMMUNIQUÉ DE PRESSE |  4 fév r ie r  2025  

 

Elia reporte temporairement la signature des 
contrats HVDC de l’Île Princesse Elisabeth afin 
d’examiner plusieurs options avec les autorités 
dans le contexte changeant du marché 
  

— Une décision unilatérale d’Elia Transmission Belgium (ETB) sans poursuite du dialogue politique 

serait inopportune dans le contexte actuellement très tendu du marché HVDC. 

— Ce 4 février 2025, le Conseil d’Administration d’Elia Transmission Belgium a décidé de reporter 

temporairement la signature des contrats HVDC.  

— Le scénario de référence demeure positif. Dans le contexte de marché actuel, les alternatives 

présentent aussi des avantages mais sont incertaines et nécessitent un plan d’action avec des 

adaptations réglementaires.  

— Le report de la signature des contrats HVDC entraînera un retard, qui est estimé à environ trois ans 

pour la réalisation générale du projet, mais offrira plus de temps aux autorités belges pour arrêter un 

choix faisant consensus.  

BRUXELLES | En raison de la hausse des prix de l’infrastructure haute tension en courant continu (HVDC), 

Elia Transmission Belgium (Elia) reporte temporairement la signature des derniers contrats pour l’Île 

Princesse Elisabeth. Le report de la signature des contrats n’est pas sans conséquence mais offrira davantage 

de temps pour comparer le projet actuel et les alternatives dans le contexte changeant du marché. Ces 

alternatives sont aussi envisageables mais nécessitent un plan d’action commun avec l’ensemble des parties 

impliquées étant donné qu'il existe actuellement des incertitudes, tant en termes de politique que de 

réglementation. Étant donné que l’île énergétique revêt une importance stratégique capitale et joue un rôle 

essentiel dans l'approvisionnement électrique de la Belgique pour les décennies à venir, Elia souhaite, à 

travers ce report, continuer à envisager toutes les options. Les autorités compétentes auront désormais 

davantage de temps pour poser un choix définitif et éventuellement prendre des mesures annexes.  

La construction de l’île et les contrats AC restent d’actualité  

L’Île Princesse Elisabeth est l’un des principaux projets du Plan de Développement fédéral pour le réseau à haute 

tension belge qui a été approuvé en 2023 par le gouvernement fédéral. Elia réalise ce projet au sein d'un cadre légal 

mais n’est pas indifférente aux préoccupations grandissantes liées au coût en augmentation de la technologie HVDC. 

Néanmoins, la construction de l’île artificielle (fondations) et les contrats déjà signés pour les équipements en courant 

alternatif (HVAC) restent d’actualité. Ainsi, deux des trois futurs parcs éoliens offshore (700 MW + 1.400 MW) pourront 

déjà être réalisés. Ce sont donc déjà 60% de la nouvelle zone éolienne Princesse Elisabeth qui seront concrétisés.  

 

 

 



 

2 

 

L’incertitude porte uniquement sur les contrats HVDC 

Pour pouvoir raccorder le troisième parc éolien (1.400 MW), Elia négocie actuellement l’achat de deux convertisseurs 

HVDC (un sur l’île et un sur la côte belge). Outre le raccordement de ce parc éolien, ceux -ci doivent également 

permettre le développement d'une interconnexion hybride avec le Royaume-Uni (projet Nautilus).  

L’appel d’offres international lancé par Elia pour ces composants en courant continu a révélé un contexte très tendu 

dans la chaîne d’approvisionnement, entraînant des hausses de prix considérables. Bien que les conditions tarifaires 

du fournisseur concerné soient comparables à celles applicables à d’autres gestionnaires de réseau européens, elles 

sont, malgré nos efforts, bien plus élevées que nos projections initiales.  

Cette hausse significative des prix, qui s’applique spécifiquement au volet HVDC, résulte d’une pénurie combinée à 

l’augmentation des coûts des matériaux et à l’inflation. L’ampleur de la problématique n’est pas la même que pour 

d’autres projets d’investissement en cours chez Elia. Afin de pouvoir réaliser les contrats HVDC dans le délai prévu 

(d’ici 2032), le fournisseur choisi nous imposait d’octroyer le contrat proposé d’ici la mi-février 2025.  

Étant donné qu’Elia, en tant que gestionnaire de réseau, exécute une politique définie par les autorités, il nous 

paraît inopportun, dans les circonstances de marché exceptionnelles que nous connaissons aujourd'hui, de 

prendre une décision unilatérale sans davantage de soutien politique. Pour continuer à envisager toutes les 

options, Elia a analysé différentes alternatives au cours des dernières semaines en comparant les avantages 

et les inconvénients, tout en tenant compte d’une série d’incertitudes. Il s’agit d’analyses complexes 

nécessitant une solide expertise, qui font actuellement l’objet de discussions en toute sérénité avec 

l’ensemble des parties prenantes.  

 

Choisir entre le scénario de référence et les autres alternatives (incertaines)  

Malgré les hausses de coûts constatées, le scénario de référence (combinaison d’infrastructure AC et DC, ainsi qu'une 

interconnexion hybride avec le Royaume-Uni) représente toujours une option financièrement raisonnable étant donné 

qu’elle revêt une valeur actuelle nette (VAN) positive. Cela signifie que sur la durée totale du projet, il y a un ratio positif 

entre les bénéfices (= baisse attendue des prix de l’électricité) et les coûts (=  augmentation des coûts de réseau). Le 

report de quelques années de la composante DC de l’Île Princesse Elisabeth ne modifie pas ce rat io positif, à condition 

que les conditions de marché ne se détériorent pas davantage. Dans l’état d’avancement actuel du projet, les risques 

liés à l’implémentation de la solution de référence sont largement identifiés, ainsi que des actions pour en maîtriser les 

impacts. 

Nos analyses montrent qu'il est également possible, dans les circonstances de marché actuelles, de développer 

d’autres solutions qui s'inscrivent dans le concept de hub énergétique et ont également une valeur actuelle nette 

positive. Il s’agit d’alternatives déjà envisagées par le passé mais qui représentaient, dans les conditions de marché 

de l'époque, une option moins favorable à divers égards.  
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Une alternative exige un plan d’action 

Bien que ces alternatives auront (à court terme) un impact plus limité sur les futurs tarifs de transport, elles sont 

également soumises à l’évolution à la hausse des coûts des équipements électriques constatée sur les marchés, mais 

aussi à plus  d’incertitudes et comportent également des conséquences directes. Cela retarderait par exemple les 

objectifs initiaux de la Belgique pour le développement de sa propre production d’électricité décarbonée. Les scénarios 

alternatifs peuvent également influencer négativement la pression sur le prix de l’électricité et la sécurité 

d'approvisionnement.  

Si le choix du gouvernement se porte sur l’une des alternatives proposées, cela nécessitera un plan d’action 

commun entre les autorités, le régulateur et Elia. Une concertation sera également requise avec le régulateur 

(Ofgem) et le gestionnaire du réseau de transport britannique (pour le projet Nautilus). Étant donné que ces 

alternatives s’écartent du scénario de référence, une adaptation de l’arrêté ministériel relatif à la conception 

du réseau en mer et une révision du Plan de Développement fédéral seront également nécessaires. 

 

Report de décision  

Puisqu’il faut du temps pour choisir entre le scénario de référence et les alternatives, Elia ne procèdera pour le moment 

pas à la signature des contrats HVDC pour l’île énergétique belge. Les autorités disposent ainsi de davantage de temps 

pour examiner les différentes options et prendre des mesures annexes.  

Etant donné qu’Elia n’octroiera pas en février 2025 le contrat HVDC négocié, la réalisation des convertisseurs 

HVDC n’aura pas lieu dans le timing initialement prévu. Il appartiendra au gouvernement de confirmer ou de 

revoir le concept de référence. Il s’agit en effet d’un choix stratégique pour l’approvisionnement électrique de 

la Belgique dans les décennies à venir. Si le concept de référence est privilégié, la réalisation des 

convertisseurs HVDC fera l’objet d’un report à déterminer avec les équipementiers. Le délai de réalisation en 

général du projet est estimé à environ trois ans. 

--- 

 

Pour information  

Le gouvernement fédéral belge a décidé en 2021 de plus que doubler la capacité éolienne offshore. En plus des 

2,3 GW déjà opérationnels (zones orange sur la carte), une capacité éolienne offshore de 3,5 GW s’ajoutera d’ici 2032 

(zones non colorées sur la carte). Celle-ci sera développée dans la nouvelle zone éolienne Princesse Elisabeth, 

composée de trois concessions (parcs éoliens) qui seront octroyées à des promoteurs éoliens via un appel d’offres. 
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Étant donné que le potentiel d'éolien offshore belge est limité, notre pays envisage aussi de collaborer avec d’autres 

pays européens comme le Royaume-Uni et les pays bordant la partie septentrionale de la mer du Nord. Leur potentiel 

d’éolien offshore est en effet beaucoup plus important et les conditions de vent y sont généralement différentes : quand 

il n’y a pas de vent ici, de l’électricité bon marché peut être importée d’autres régions. C’est ce qui rend intéressantes 

les interconnexions longue distance. Les interconnexions supplémentaires renforcent notre sécurité 

d'approvisionnement et permettent d’accéder à des prix de l’énergie avantageux, renforçant ainsi la compétitivité de 

notre industrie énergivore. 

 

Pourquoi un concept d’île avec une combinaison d’AC et de DC ?  

Pour pouvoir combiner l’exploitation d'une capacité de 3,5 GW d’éolien offshore et le besoin croissant 

d’interconnexions supplémentaires, Elia a mis au point un concept innovant offrant les meilleures options tant d’un 

point de vue technique qu’économique. 

Au lieu de construire différentes plateformes éoliennes offshore, nous avons opté pour une île artificielle, l’Île Princesse 

Elisabeth, en vue d'y regrouper l’ensemble des infrastructures haute tension. La combinaison des composants en 

courant alternatif (AC) et en courant continu (DC) permet de créer d’autres fonctionnalités. Étant donné que notre 

objectif est aussi de raccorder l’île à la production d’électricité durable étrangère (via des interconnexions hybrides), 

nous en ferons un hub énergétique. C’est le premier élément d'un réseau intégré à l’échelle européenne.  

 

Qu’est-ce qu’une interconnexion hybride ?  

Les interconnexions hybrides sont intéressantes car elles présentent une double fonction. Il s'agit d'une liaison 

électrique entre deux pays, qui est également reliée à un parc éolien offshore (à grande échelle). Lorsqu'il y a 

suffisamment de vent, le câble de transport est utilisé pour acheminer la production éolienne vers la terre ferme.  

Elia Group Ban ers' Day 2
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Dans le cas contraire, ce même câble permet d'importer de l’électricité depuis un autre pays. Les interconnexions 

hybrides sont donc plus efficaces. Là où une liaison radiale classique (entre un parc éolien offshore et la terre ferme) 

est utilisée 40 à 50% du temps (en effet, le vent ne souffle pas toujours), le taux d’utilisation d'une interconnexion 

hybride représente quant à lui 65 à 85% (en fonction du type d'éolienne, des conditions de vent, etc.).   

 

L’intégration d’un convertisseur HVDC sur l’île crée la possibilité, dès 2032, de raccorder une interconnexion hybride 

avec le Royaume-Uni (projet Nautilus), et ce, sans que cela ne nécessite la construction d’une nouvelle station de 

conversion ou la pose de câbles supplémentaires entre l’île et le territoire belge. Lors d’une phase ultérieure (à partir 

de 2036), une deuxième interconnexion pourra même être établie avec l’un des pays bordant la partie septentrionale 

de la mer du Nord, et ce, via l’infrastructure HVDC.  

  

 

Rassembler la technologie AC et DC au même endroit permet par ailleurs de garantir aux promoteurs éoliens une 

plus grande sécurité quant à l’acheminement de leur production. Au total, sept câbles à haute tension partiront de 

l’île vers la terre ferme (six AC et un DC). Si l’un de ces câbles tombe en panne, les autres peuvent (en partie) 

prendre le relais. L’incident de câble de janvier 2024 avec le parc éolien Rentel a clairement démontré les avantages 

d’un réseau à haute tension maillé. 
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :  

 

Corporate Communication 

Jean Fassiaux (FR) | M +32 474 46 87 82 | jean.fassiaux@elia.be 

 

Elia Transmission Belgium SA/NV 

Boulevard de l'Empereur 20 | Keizerslaan 20 | 1000 Bruxelles | Belgique 

 

À propos d’Elia Group 

Dans le top 5 européen  

Elia Group est un acteur clé dans le transport d’électricité. 

Nous veillons à chaque instant à l’équilibre entre 

production et consommation. Nous approvisionnons 

30 millions d’utilisateurs finaux en électricité et gérons 

19.460,5 km de liaisons à haute tension via nos filiales en 

Belgique (Elia) et dans le nord et l’est de l’Allemagne 

(50Hertz). Elia Group figure ainsi parmi les 5 plus grands 

gestionnaires de réseau de transport européens. Nous 

mettons un réseau électrique robuste et fiable à 99,99 % 

au service de la communauté et du bien-être 

socioéconomique. Nous voulons également servir de 

catalyseur à une transition énergétique réussie vers un 

système énergétique fiable, durable et abordable.  

 

Acteur de la transition énergétique 

Nous stimulons l’intégration du marché européen de 

l’énergie et la décarbonisation de la société en 

développant les liaisons internationales à haute tension et 

en intégrant une part sans cesse croissante d’énergie 

renouvelable à notre réseau. En parallèle, nous optimisons 

en permanence nos systèmes opérationnels et 

développons de nouveaux produits de marché afin que de 

nouveaux acteurs de marché et technologies aient accès à 

notre réseau, ce qui facilite la transition énergétique. 

Dans l’intérêt de la communauté 

Acteur central dans le système énergétique, Elia Group 

agit dans l’intérêt de la communauté. Nous répondons à la 

hausse rapide des énergies renouvelables en adaptant 

constamment notre réseau de transport. Nous veillons 

aussi à réaliser nos investissements dans les délais et les 

budgets impartis, tout en garantissant une sécurité 

maximale. Nous adoptons une gestion proactive des 

parties prenantes lors de la réalisation de nos projets : 

nous entamons une communication bilatérale avec tous 

les acteurs concernés dès le début du processus. Nous 

mettons également notre expertise à disposition du 

secteur pour construire le système énergétique de 

demain.  

 

Ouverture internationale 

Outre ses activités de gestionnaire de réseau de transport, 

Elia Group fournit des services de consultance à des 

clients internationaux via sa filiale Elia Grid International. 

Récemment, Elia Group a lancé de nouvelles activités non 

régulées telles que re.alto, la première plateforme de 

marché européenne pour l’échange de données liées à 

l'énergie via des API standardisés dans le domaine de 

l’énergie, et WindGrid, une filiale qui va poursuivre le 

développement des activités d’Elia Group à l’étranger, en 

contribuant à l’expansion des réseaux électriques offshore 

en Europe et au-delà. 

 

L'entité juridique Elia Group est une entreprise cotée en 

bourse dont l'actionnaire de référence est le holding 

communal Publi-T. 

 

eliagroup.eu 


